

RELATÓRIO DE ENTREGA DA SPRINT 3.

PROJETO WATERCOLLOR

Membros do Grupo: Arthur Gabriel, Jonathan Leonardo e Thiago Batista.

Finalidade do Projeto:

A finalidade do projeto foi criar um CRUD funcional que: CRIE, EDITE, LEIA E EXCLUA. Utilizamos todo conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Desenvolvimento Web, Programação, Projeto e Prática 2 e Banco de dados.

Utilizamos:

- Node.js
- Express.js
- Handlebars
- Sequelize/SQLite
- HTML e CSS

Estrutura do Sistema:

O sistema foi desenvolvido seguindo o padrão MVC (Model-View-Controller), contendo:

- Models: responsáveis pela comunicação com o banco de dados.
- Views: responsáveis pela interface com o usuário.
- Controllers/Rotas: responsáveis pelo processamento das requisições.

Relatos da Primeira Apresentação:

Na nossa primeira apresentação tentamos apresentar os 3 CRUDS, porém o CRUD de Thiago (Atual SCRUM MASTER) apresentou algumas falhas no banco de dados e na declaração da pasta "public", erros estes que passaram despercebidos durante a produção deste sistema. O CRUD de Jonathan também apresentou os mesmos erros citados anteriormente por Thiago. Já o CRUD de Arthur Gabriel obteve bastante sucesso, por isso durante as férias ele nos ajudou com os ajustes dos nossos CRUDS.

Relatos da Segunda Apresentação (Recuperação):

Já na recuperação conseguimos apresentar os CRUDS que ficaram pendentes com todos os ajustes necessários e obtivemos uma ótima nota.

Lições aprendidas:

Lição 1: Começar a fazer esses tipos de projetos, que exige mais tempo de preparação com antecedência pois procrastinamos um pouco para fazer esse projeto.

Lição 2: Sempre tirar as nossas dúvidas sobre o projeto com os professores, por que eles com toda certeza irão resolver essas duvidas de formas mais simples.

Lição 3: Estudar o conteúdo quando estiver sendo passado em aula, isso vai facilitar 70% o desenvolvimento do projeto.

Resumo da Entrega:

O projeto consistiu no desenvolvimento de um sistema CRUD utilizando Node.js, Express.js, Handlebars e Sequelize/SQLite. Após corrigir alguns erros identificados na primeira apresentação, o sistema foi apresentado com sucesso na recuperação. A experiência destacou a importância do planejamento, do estudo contínuo e da busca por orientação durante o desenvolvimento do projeto.